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Infraestructura estratéqica para la LAV Murcia-Almeria a través del Corredor
Mediterraneo

Adif AV culmina un nuevo hito en la
integracion ferroviaria en Murcia: completa
las pantallas entre El Carmen y Nonduermas

¢ Finaliza también la estructura del edificio de la futura estacion del
Carmen, donde se esta realiza ademas el montaje de via

e Los trabajos en los tramos urbanos de la capital de la Region
superan ya el 80% de ejecucion

Murcia, 7 de febrero de 2024 (Adif Alta VVelocidad).

Adif Alta Velocidad ha culminado un nuevo hito en el desarrollo de las
obras del proyecto de integracién del ferrocarril en Murcia, con la
finalizacion de las pantallas del futuro tramo soterrado entre la estacion
del Carmen y Nonduermas.

El ultimo batache (tramo de pantallas, con 4 m de longitud 20 m de
profundidad) se ha ejecutado hoy en el sector de Nonduermas, tras la
finalizacidn en enero de las pantallas en el sector de Barriomar.

Nota de prensa

En total, se han ejecutado 10.415 m de pantallas de las estructuras entre
la nueva estacion de Murcia del Carmen y Nonduermas. Culminada esta
fase de las obras, se podran ir liberando de forma progresiva las zonas
afectadas por los trabajos para abordar las operaciones de reposicion
urbanistica. La ejecucion de esta compleja actuacion ha contado con la
involucracion de casi 300 profesionales y la disposicion de cuatro
equipos de pantalladoras y tres equipos de excavacion.

A este avance en el desarrollo de las obras, se unen otros como la
ejecucion de 60.700 m2 de la losa superior del futuro tramo integrado
(de un total de 66.167 m2) y de 57.677 m2 de la losa inferior del tunel,
de los 75.440 m2 previstos. Hasta la fecha, se han excavado también
952.900 m3 de tierras, con un volumen de 645.700 m3.

83% de la actuacion en la ciudad, completada

En la actualidad, se encuentra ejecutado el 83% de la actuacién en la
ciudad de esta infraestructura esencial para la capital y la Region de
Murcia, enmarcada en la conexion ferroviaria en alta velocidad entre
Murcia y Almeria y dando continuidad al Corredor Mediterraneo en su
ramal litoral.
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Con su puesta en marcha, los ciudadanos contaran con una linea
ferroviaria de vanguardia y sostenible, que contribuira a consolidar al
ferrocarril como medio de transporte de referencia, dinamizando social y
econdmicamente una zona estratégica en el sureste peninsular. Con la
nueva estacion de Murcia del Carmen, se favorecera una mayor
integracion urbanistica y cohesion urbana.

La estructura de la estacion del Carmen, a punto

Los avances de esta emblematica actuacion se suceden en la estructura
de la estacion del Carmen -practicamente finalizada-, que ocupara una
superficie de 4.400 m2,

En la planta inferior, se han ejecutado los andenes y se avanza en el
montaje de via con maquinaria especializada, como los trenes carrileros.
De los 13,4 km de nueva via, 6,1 km corresponden a las 8 vias de la
estacion, 5 de ancho estandar (3,1 km) y 3 de ancho mixto (3 km), que
darén servicio tanto a las circulaciones de alta velocidad como de
Cercanias y Regionales. En el pasillo ferroviario se montaran 7,3 km,
que corresponden a una via de ancho estandar y otra de ancho mixto.

Estas actuaciones estan promovidas por la Sociedad Murcia Alta
Velocidad, integrada el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible,
Adif y Adif AV, el Gobierno de la Regién de Murcia y el Ayuntamiento de
Murcia.
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Financiacion europea
Esta actuaciéon podra ser cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
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